

Załącznik Nr 7 do Umowy nr..... z dnia.....

Harmonogram i lokalizacje imprez plenerowych

Zabudowy	Data wydarzenia	Miasto	Województwo
Zabudowa nr 1	24.06.2017	Płońsk	Mazowieckie
Zabudowa nr 2	25.06.2017	Włocławek	Kujawsko-pomorskie
Zabudowa nr 3	01.07.2017	Cieszyn	Śląskie
Zabudowa nr 4	02.07.2017	Świeradów Zdrój	Dolnośląskie
Zabudowa nr 5	08.07.2017	Wyszaków	Mazowieckie
Zabudowa nr 6	09.07.2017	Siemiatycze	Podlaskie
Zabudowa nr 7	15.07.2017	Wągrowiec	Wielkopolskie
Zabudowa nr 8	16.07.2017	Solec Kujawski	Kujawsko-pomorskie
Zabudowa nr 9	22.07.2017	Puck	Pomorskie
Zabudowa nr 10	23.07.2017	Krynica Morska	Pomorskie
Zabudowa nr 11	29.07.2017	Katowice	Śląskie
Zabudowa nr 12	30.07.2017	Gogolin	Opolskie
Zabudowa nr 13	05.08.2017	Miastko	Pomorskie
Zabudowa nr 14	06.08.2017	Stegna	Pomorskie
Zabudowa nr 15	12.08.2017	Stalowa Wola	Podkarpackie
Zabudowa nr 16	13.08.2017	Tomaszów Lubelski	Lubelskie
Zabudowa nr 17	19.08.2017	Rabka Zdrój	Małopolskie
Zabudowa nr 18	20.08.2017	Piotrków Trybunalski	Łódzkie
Zabudowa nr 19	26.08.2017	Łomża	Podlaskie
Zabudowa nr 20	27.08.2017	Augustów	Podlaskie